

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
CRISTAIS PAULISTA



OBRA: **CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL**

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
outubro-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	
1	SERVIÇO TECNICO	m²	6,00		6,00
	SUB TOTAL	R\$	3.909,72		3.909,72
2	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	m²	324,12		324,12
	SUB TOTAL	R\$	6.825,87		6.825,87
3	SERVICO EM SOLO E ROCHA MANUAL	m³	7,70		7,70
	SUB TOTAL	R\$	324,79		324,79
4	FUNDAÇÕES	m³	7,69		7,69
	SUB TOTAL	R\$	34.507,07		34.507,07
5	ESTRUTURAS	m³	30,03		30,03
	SUB TOTAL	R\$	103.642,98		103.642,98
6	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	m²	620,46		620,46
	SUB TOTAL	R\$	53.017,90		53.017,90
7	COBERTURA	m²	247,90		247,90
	SUB TOTAL	R\$	90.506,16		90.506,16
8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1.142,48		1.142,48
	SUB TOTAL	R\$	101.761,97		101.761,97
9	PISO	m²	299,20		299,20
	SUB TOTAL	R\$	32.275,13		32.275,13
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	m²	10,50		10,50
	SUB TOTAL	R\$	23.133,17		23.133,17
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	ml	38,00		38,00
	SUB TOTAL	R\$	21.647,47		21.647,47
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	uni	3,00		3,00
	SUB TOTAL	R\$	8.976,70		8.976,70
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	m	450,00		450,00
	SUB TOTAL	R\$	21.828,86		21.828,86
14	PINTURA	m²	1.142,48		1.142,48
	SUB TOTAL	R\$	61.975,07		61.975,07
15	LIMPEZA / SERVIÇOS DIVERSOS	m²	324,12		324,12
	SUB TOTAL	R\$	3.801,93		3.801,93
16	SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO	uni	6,00		6,00
	SUB TOTAL	R\$	5.526,96		5.526,96
17	ACESSIBILIDADE	uni	14,00		14,00
	SUB TOTAL	R\$	10.399,20		10.399,20
18	CERCAMENTO / ACESSÓRIOS	uni	10,00		10,00
	SUB TOTAL	R\$	5.203,60		5.203,60
19	BDI	uni	1,00		1,00
	SUB TOTAL	R\$	130.345,32		130.345,32
			TOTAL GERAL		719.609,87
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS					
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00		400.000,00
RECURSOS PROPRIOS			319.609,87		319.609,87
T O T A L			719.609,87		719.609,87

ASSINATURA: _____
LUCIANO GUSTAVO GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 506.223.905-5