Governo do Estado de São Paulo
54

SDRCAP202106026 8DM

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMEI

MUNICÍPIO
CRISTAIS PAULISTA

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO MUNICIPAL

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 720 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias						TOTAL
1	SERVIÇO TECNICO	m²	6,00						6,00
	SUB TOTAL	R$	3.232,82						3.232,82
2	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	m²	324,12						324,12
	SUB TOTAL	R$	3.182,56						3.182,56
3	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA MANUAL	m³	7,70						7,70
	SUB TOTAL	R$	279,51						279,51
4	FUNDAÇÕES	m³	7,69						7,69
	SUB TOTAL	R$	32.959,27						32.959,27
5	ESTRUTURAS	m³	30,03						30,03
	SUB TOTAL	R$	85.872,14						85.872,14
6	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	m²	620,46						620,46
	SUB TOTAL	R$	44.759,23						44.759,23
7	COBERTURA	m²	247,90						247,90
	SUB TOTAL	R$	85.944,63						85.944,63
8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1.142,48						1.142,48
	SUB TOTAL	R$	89.649,11						89.649,11
9	PISO	m²	299,20						299,20
	SUB TOTAL	R$	28.489,82						28.489,82
10	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	m²	10,50						10,50
	SUB TOTAL	R$	19.903,59						19.903,59
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	ml	38,00						38,00
	SUB TOTAL	R$	20.468,45						20.468,45
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	uni	3,00						3,00
	SUB TOTAL	R$	7.949,66						7.949,66
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	m	450,00						450,00
	SUB TOTAL	R$	19.806,22						19.806,22
14	PINTURA	m²	1.142,48						1.142,48

Governo do Estado de São Paulo
55

SDRCAP20210602 68DM

		SUB TOTAL	R$	54.177,76			54.177,76
15	LIMPEZA / SERVIÇOS DIVERSOS		m²	324,12			324,12
		SUB TOTAL	R$	3.293,06			3.293,06
16	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		uni	6,00			6,00
		SUB TOTAL	R$	5.059,23			5.059,23
17	ACESSIBILIDADE		uni	14,00			14,00
		SUB TOTAL	R$	9.506,03			9.506,03
18	CERCAMENTO / ACESSÓRIOS		uni	10,00			10,00
		SUB TOTAL	R$	4.869,90			4.869,90
				TOTAL GERAL			
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS							
RECURSOS ESTADUAIS				400.000,00			400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				119.403,00			119.403,00
T O T A L				519.403			519.403

ASSINATURA: _____

LUCIANO GUSTAVO GARCIA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 506.223.905-5

Assinado com senha por: KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENDES - 25/11/2021 às 07:55:46
Documento Nº: 018866A0592973 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/018866A0592973