
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio fevereiro-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:   
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:          

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:   
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:          

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:   
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:         

0 dias

1 Recapeamento asfáltcio m2 3.502,60
  R$ 177.803,18

2 Sinalização viária m2 305,00
R$ 8.643,70

3

4

5

RECURSOS ESTADUAIS 150.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 36.446,88
T O T A L 186.446,88

 

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

186.446,88

MUNICÍPIO
CRISTAIS PAULISTA - SP

305,00
28,34

36.446,88

150.000,00

Recapeamento asfáltico

50,76

PERÍODO: 0 dias

3.502,60

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias
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Assinado com senha por: KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENDES - 07/03/2022 às 14:37:25
Documento N°: 030159A0938717 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030159A0938717
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