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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO

0 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
287.306,00 43.539,22 330.845,22 4

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

nov-22 0,00%  - 7,72

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física 

Acum.

1. Infraestrutura - Estacionamento/ calçadas / Espelho D´´Agua0 0 LOTE 1 4 201.696,95  -  -  - 0,00%

2. Instalações Hidraulicas 0 0 LOTE 1 4 4.307,71  -  -  - 0,00%

3. Demolição 0 0 LOTE 1 4 6.310,90  -  -  - 0,00%

4. Playground / Passarela 0 0 LOTE 1 4 900,69  -  -  - 0,00%

5. Iluminação 0 0 LOTE 1 4 40.536,32  -  -  - 0,00%

6. Paisagismo 0 0 LOTE 1 4 18.431,84  -  -  - 0,00%

7. Mobiliario Urbano 0 0 LOTE 1 4 42.567,97  -  -  - 0,00%

8. Acessibilidade 0 0 LOTE 1 4 5.350,36  -  -  - 0,00%

9. Projeto Tecnico 0 0 LOTE 1 4 10.734,76  -  -  - 0,00%

10. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

287.306,00  -  -  -

43.531,50  -  -  -

 -  -  -  -

330.837,50  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO Nome:

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO

PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA 0

REFORMA E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA CENTRAL NOSSA SENHORA CRISTAIS PAULISTA

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarNormal

(%)

0,00%

Repasse

Contrapartida

Outros

Investimento
Acumulado Anterior:  0,00%

VALORES CONTRATADOS (R$):

quinta-feira, 3 de novembro de 2022

0

0

0

CRISTAIS PAULISTA
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