
 

 

Cronograma Físico Financeiro – Obras  parcela única  
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÕES INSTITUCIONAIS 

 
 

 MUNICÍPIO:   
 
CRISTAIS PAULISTA - SP 

 DATA BASE 

 
23/04/2.023 

 

OBJETO:  PRAZO PROPOSTO 
Recapeamento asfaltico INÍCIO: data da assinatura do convênio. 

 FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio 

 
ITEM 

 
 
 
 
 

SERVIÇO UNIDADE 1ª ETAPA TOTAL 
 
 

PERIODO  720     DIAS 

 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
expedição da 
ordem de serviço 

PRAZO DE   EXECUÇÃO 
690 DIAS 

1 Recapeamento asfaltico M2 4.543,00 4.543,00 

  R$ 66,62 302.654,95 

2 Sinalização Viária M2 259,25 259,25 

  R$ 51,14 13.257,05 

3  ML   

  R$   

4  Un.   

  R$   

     

RECURSOS ESTADUAL 300.000,00 300.000,00 

RECURSOS PRÓPRIO 22.158,14 22.158,14 

TOTAL 322.158,14 322.158,14 
 
 

ASSINATURA___________________________________________ 
 
NOME  POR  EXTENSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA  CREA/CAU:      506.223.905.5                                 
        ART/RRT:         28027230230627161 
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