
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE PISCINA 

CRISTAIS PAULISTA-SP

LOCAL: CLT (Centro de Lazer do Trabalhador) Avenida Antonio Prado n2237

130.049,48                                EXECUÇÃO: 03 MÊS

VALOR         1ª         2ª        3ª TOTAL

           SERVICOS              DO   MEDIÇÃO   MEDIÇÃO   MEDIÇÃO

  SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.709,68 6.709,68

SUPER-ESTRUTURA 15.930,95 15.930,95

PAREDES E PAINÉIS (ESCADA) 5.556,43 2.778,21 2.778,21

REVESTIMENTO DE PAREDES 44.312,68 22.156,34 22.156,34

ACESSÓRIOS 56.332,25 56.332,25

LIMPEZA DA OBRA 1.207,50 1.207,50

VALOR MENSAL 130.049,48 47.575,18 81.266,80 1.207,50

VALOR ACUMULADO 47.575,18 128.841,98 130.049,48 130.049,48
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